Untitled Gantt Project

19.04.2017

http://

Projekt Manager

Projektbeginn/ende 01.02.2017 - 30.06.2017

Fortschritt0%Vorgänge14Ressourcen0

2

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende	
TeamErstellung	16.03.17	16.03.17	
Marktanalyse	16.03.17	22.03.17	
Marktanalyse	23.03.17	23.03.17	
Installation	30.03.17	04.04.17	
Installation	06.04.17	06.04.17	
Pflichtenheft	30.03.17	12.04.17	
Pflichtenheft	13.04.17	13.04.17	
Programmieren	18.04.17	16.06.17	
Implementieren	01.02.17	01.02.17	
Dokumentieren	13.04.17	29.06.17	
Dokumentieren	30.06.17	30.06.17	
Testen	16.06.17	29.06.17	
Testen	30.06.17	30.06.17	
Abgabe Produkt	30.06.17	30.06.17	

Gantt-Diagramm

GANTT project			2017	TeamErstellung alyse Installation chtenheft en				Testen entierent.		
Vorgang	Anfang	Ende	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	
 TeamErstellung 	16.03.17	16.03.17		•						
Marktanalyse	16.03.17	22.03.17								
Marktanalyse	23.03.17	23.03.17			*					
Installation	30.03.17	04.04.17								
Installation	06.04.17	06.04.17			◆					
Pflichtenheft	30.03.17	12.04.17								
Pflichtenheft	13.04.17	13.04.17			•					
Programmieren	18.04.17	16.06.17								
Implementieren	01.02.17	01.02.17								
 Dokumentieren 	13.04.17	29.06.17								
Dokumentieren	30.06.17	30.06.17						*		
Testen	16.06.17	29.06.17								
Testen	30.06.17	30.06.17						*		
Ahgahe Produkt	30.06.17	30.06.17						•		

3

Ressourcendiagramm

GANTT	43	2017	2017 TeamErstellungalyse Installationchtenheft			Testenentierent	Testenentieren	
	Februar	 März	l April	 Mai	Juni	Juli	August	

4