Untitled Gantt Project

23.04.2017

Projekt Manager

Projektbeginn/ende 01.02.2017 - 30.06.2017

Fortschritt0%Vorgänge14Ressourcen0

http://

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende	
TeamErstellung	16.03.17	16.03.17	
Marktanalyse	16.03.17	22.03.17	
Marktanalyse	23.03.17	23.03.17	
Installation	30.03.17	04.04.17	
Installation	06.04.17	06.04.17	
Pflichtenheft	30.03.17	12.04.17	
Pflichtenheft	13.04.17	13.04.17	
Programmieren	18.04.17	16.06.17	
Implementieren	01.02.17	01.02.17	
Dokumentieren	13.04.17	29.06.17	
Dokumentieren	30.06.17	30.06.17	
Testen	16.06.17	29.06.17	
Testen	30.06.17	30.06.17	
Abgabe Produkt	30.06.17	30.06.17	

3

Gantt-Diagramm

project			2017	[TeamE]Marktanalysej [Installation chtenheft en]				Testen Produkt		
Vorgang	Anfang	Ende	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	
 TeamErstellung 	16.03.17	16.03.17		•						
Marktanalyse	16.03.17	22.03.17								
Marktanalyse	23.03.17	23.03.17			◆					
Installation	30.03.17	04.04.17								
Installation	06.04.17	06.04.17			◆					
Pflichtenheft	30.03.17	12.04.17								
Pflichtenheft	13.04.17	13.04.17			→					
Programmieren	18.04.17	16.06.17								
Implementieren	01.02.17	01.02.17								
Dokumentieren	13.04.17	29.06.17								
Dokumentieren	30.06.17	30.06.17						*		
Testen	16.06.17	29.06.17								
Testen	30.06.17	30.06.17						•		
Abgabe Produkt	30.06.17	30.06.17						•		

Ressourcendiagramm



4